

Số: 48/TTr-UBND

Ba Gia, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Dự án Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11
(ngõ Lâm - ngõ Qua)**

Kính gửi: UBND xã Ba Gia.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã Tịnh Hiệp thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11 (ngõ Lâm - ngõ Qua);

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11 (ngõ Lâm - ngõ Qua);

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 28/05/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11 (ngõ Lâm - ngõ Qua);

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin chủ thể tham gia

thực hiện dự án Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11 (ngõ Lâm - ngõ Qua);

UBND xã trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình với các nội dung sau:

1. Tên dự án Xây dựng mới đường GTNT tuyến ĐTh.5: ĐTh.17b - ĐTh.11 (ngõ Lâm - ngõ Qua)

2. Địa điểm xây dựng: Xã Ba Gia.

Đến nay công trình đã được nghiệm thu hoàn thành.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 06/6/2025 - 19/12/2025

* Tổng giá trị dự toán được duyệt:	475.000.000	đồng
------------------------------------	-------------	------

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	400.962.730	đồng
---------------------	-------------	------

- Chi phí Quản lý dự án:	12.125.113	đồng
--------------------------	------------	------

- Chi phí Tư vấn:	51.035.215	đồng
-------------------	------------	------

- Chi phí khác:	8.773.594	đồng
-----------------	-----------	------

- Chi phí dự phòng:	2.103.347	đồng
---------------------	-----------	------

* Tổng giá trị đề nghị quyết toán:	460.181.000	đồng
------------------------------------	-------------	------

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	397.690.000	đồng
--------------------	-------------	------

- Chi phí Quản lý dự án	12.125.000	đồng
-------------------------	------------	------

- Chi phí Tư vấn	49.866.000	đồng
------------------	------------	------

- Chi phí khác	500.000	đồng
----------------	---------	------

Kính đề nghị UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành để UBND xã có đủ cơ sở giải ngân, tất toán công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Trường

