

Số: 57/TTr-UBND

Ba Gia, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé)**

Kính gửi: UBND xã Ba Gia.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho UBND các xã thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé); Quyết định số: 151/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé); Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé);

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin chủ thể tham gia thực hiện dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé);

UBND xã trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình với các nội dung sau:

1. Tên dự án Đường nội đồng, tuyến: Đnd.3 (Xà Ao – Núi Bé)
2. Địa điểm xây dựng: Xã Ba Gia.

Đến nay công trình đã được nghiệm thu hoàn thành.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 06/6/2025 - 20/12/2025

*Tổng giá trị dự toán được duyệt: 233.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 194.528.485 đồng

- Chi phí Quản lý dự án:	5.882.500	đồng
- Chi phí Tư vấn:	24.758.956	đồng
- Chi phí khác:	6.350.235	đồng
- Chi phí dự phòng:	1.479.823	đồng
* Tổng giá trị đề nghị quyết toán:	229.735.000	đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	194.528.000	đồng
- Chi phí Quản lý dự án	5.625.000	đồng
- Chi phí Tư vấn	24.082.000	đồng
- Chi phí khác	5.500.000	đồng

Kính đề nghị UBND xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành đề
UBND xã có đủ cơ sở giải ngân, tất toán công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trường